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RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL
NP 22:2018-GR-CAJ/CHO.

Chota, 23 de febrero de 2018

VISTOS:

Contrato N° 114-2017-GSRCHOTA, de fecha 13 de
octubre de 2017, Resolucién de Gerencia Sub Regional N° 009-2018-GR-CAJ/CHO, de
fecha 29 de enero de 2018, Resolucion de Gerencia Sub Regional N° 034-2018-GR-
CAJ/CHO, de fecha 22 de marzo de 2018, Resolucion de Gerencia Sub Regional N°
097-2018-GR-CAJ-GSRCH/CHO, de fecha 13 de setiembre de 2018 y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de octubre de 2017, la Gerencia Sub
Regional de Chota suscribe el Contrato N° 114-2017-GSRCHOTA, con el
CONSORCIO PIURA, para la ejecucion de Obra: “Mejoramiento del Servicio
Educativo en la I.E.S. Juan Pablo II C.P. Sarabamba, Distrito de Chota, Provincia
de Chota, Regién Cajamarca”; derivado de la Licitacién Puablica N° 005-2017-
GSRCHOTA, por el monto total de S/. 3,818,663.91 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 91/100 SOLES), incluidos los
Impuestos de Ley, por el plazo de 180 dias Calendarios; y para el cumplimiento de los
fines institucionales, con fecha 25 de setiembre de 2017, se celebra el CONTRATO
N° 107-2017-GSRCHOTA, con el CONSORCIO INGENIEROS, cuyo objeto es la
supervisién de la obra en mencién, por el monto total de S/160,000.00 (Ciento
sesenta mil con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley, por el plazo de
180 dias calendarios.

Que, mediante Resolucién de Gerencia Sub Regional N°
009-2018-GR-CAJ/CHO, de fecha 29 de enero de 2018, se resuelve aprobar la
Ampliaciéon de Plazo N° 01, por un periodo de treinta y tres (33) dias calendarios, por
Ejecuciéon de la Prestacion Adicional de la Obra denominada: “Mejoramiento del
Servicio Educativo en la I.E.S. Juan Pablo II. CP. Sarabamba - Distrito de Chota,
Region Cajamarca”;
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Que, en tal sentido, resulta indispensable para alcanzar
' la finalidad del Contrato la Aprobacién de la ampliacion de plazo, para el servicio de
Supervisiéon para la Ejecucion del proyecto en mencion, al amparo de lo dispuesto €n
el Numeral 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde
establece “...), en virtud de la ampliacién de plazo otorgada, la Entidad amplia el plazo
de los contratos directamente vinculados al contrato principal”.
“la ampliacién de plazo en contrato de bienes o para la prestacién de servicios en
general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente
\qcreditades. En el caso de consultorias de obras, debe pagarse al contratista el gasto
lgeneral variable y el costo directo, este ultimo debidamente acreditado, ademas de la
utilidad {(...)".

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Aprobada Mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece en el numeral 71.3
del Articulo 71, que toda Entidad es competente para realizar las tareas materiales
internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misién y objetivos;

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el Acto
Resolutivo mediante el cual se apruebe la ampliacion de plazo y el pago de los gastos
generales, para el servicio de Supervision del proyecto el mencién, por el monto de
S/.19,00.00 (DIECINUEVE MIL SOLES CON 00/100 SOLES);

Contando con las visaciones de la Oficina Sub Regional
de Administracion, Sub Gerencia de Operaciones, y €n uso a las facultades conferidas,
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mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° N° 366-2018-GR-CAJ/G.R.; dicto el acto
administrativo correspondiente;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Formaligaw la ampliacion de
plazo del Contrato N° 107-2017-GSRCHOTA, de fecha 25 de setiembre de 2017, del
servicio de Supervisiéon del proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la
LE.S. Juan Pablo II. C.P. Sarabamba - Distrito de Chota, Provincia de Chota,
Region Cajamarca”, desde el 21 de abril del 2018, hasta la culminacion de la obra.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar, prestacion adicional
de supervision del proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la LE.S.
Juan Pablo II. C.P. Sarabamba - Distrito de Chota, Provincia de Chota, Region
Cajamarca”, por la suma de S/ 19,000.00 (DIECINUEVE MIL CON 00/100 SOLES),
que incluye todos los impuestos de ley, que hace un total del monto contractual de S/.
179,000.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/00 SOLES).

ARTICULO TERCERO.- Autorigar, se realice la Adenda
N° 01 al Contrato N° 107-2017-GSRCHOTA firmado para la supervision de la Obra
“Mejoramiento del Servicio Educativo en la L.E.S. Juan Pablo II. C.P. Sarabamba
- Distrito de Chota, Provincia de Chota, Regién Cajamarca”, con la Finalidad de
incluir las modificaciones aprobadas por la presente.

ARTICULO CUARTO.- Disponer, se notifique la
presente Resolucion al Ingeniero Civil Cesar Fustamante Benavidez en su domicilio
contractual sito en Jr. Santa Clara N° 183-Chota-Cajamarca; a los interesados y
dependencias como es la Sub Gerencia de Operaciones, Oficina sub Regional de
Administracién, Oficina Sub Regional de Control Institucional y Sub Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, para los fines de ley.

ARTICULO QUINTO.- Disponer, la publicacion de la

presente Resolucion en el Portal Web de Transparencia de la Gerencia Sub Regional
Chota.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Ir. Sagrado Corazén de Jesiis N2 620 Chota — Cajamarca Teléfono: 076-351655 Trabajando
E-mail: gerencia@gsrchota.gob.pe - www.gsrchota.gob.pe junto al pueblo
e



