
CARTA N° 012 – 2021 – RATB/S.O
A		: ROLEYSI MELICE ZAMORA DIAZ
		REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

DE		: ING. ROSEL ALEXANDER TAFUR BUSTAMANTE
		SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION – VALORIZACION Nº 04

REFERENCIA	: CONTRATO Nº Nº075-2020-GSRCHOTA

OBRA		: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

FECHA		: CHOTA, 21 DE JUNIO DEL 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra y presentarle la valorización Nº 04

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles.

Atentamente,


















SUPERVISIÓN
NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

INFORME DE PAGO MENSUAL N° 06
DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021

OBRA: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”


SUPERVISIÓN			: NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.
INICIO DE SUPERVISIÓN		: 12/01/2021
PLAZO DE SUPERVISIÓN	: 45 días calendarios
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Contenido Mínimo de Informe de Supervisión Mensual.














INFORME N° 012-2021-RATB/SO
A		: ROLEYSI MELICE ZAMORA DIAZ
		REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

DE		: ING. ROSEL ALEXANDER TAFUR BUSTAMANTE
		SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION – VALORIZACION Nº 04 

REFERENCIA	: CONTRATO Nº Nº075-2020-GSRCHOTA

OBRA		: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

FECHA		: CHOTA, 21 DE JUNIO DEL 2021


Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra y presentarle la valorización Nº 04

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles.

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra CULMINADA en un 100.00 %.

Atentamente,





































a.) Aspectos Generales de la Obra.


























a.) Aspectos Generales de la Obra.

GENERALIDADES

a.1.)   DATOS GENERALES DE LA OBRA
[bookmark: _Hlk47613563]
1. [bookmark: _Hlk47608646]OBRA				: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”
2. ENTIDAD 				: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
3. CONTRATISTA			: CORPORACION TONGOD E.I.R.L
4. NUMERO DE CONTRATO 		: N° 014-2020-GSRCHOTA
5. CONTRATO DE OBRA		: N° 055-2020-GSRCHOTA
6. MODALIDAD DE EJECUCION	: SUMA ALZADA
7. PLAZO DE EJECUCIÓN		: 45 DÍAS CALENDARIOS
8. INGENIERO RESIDENTE		: ING. WILDER QUILICHE QUIROZ
9. MONTO REFERENCIAL DE OBRA	: S/. 218,502.90 (CON IGV)
10. MONTO CONTRACTUAL		: S/. 196,652.62 (CON IGV)
11. FACTOR DE RELACIÓN		: 0.90
12. ENTREGA DE TERRENO		: 11 DE ENERO DEL 2021
13. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 	: 11/01/2021
14. FECHA DE INICIO DE OBRA 	: 12/01/2021 
15. FECHA DE TÉRMINO INICIAL 	: 25/02/2021 
16. FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
N° 01 				: 18/02/2021 
17. FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 01 : 03/05/2021 
18. NUEVA FECHA DE TERMINO DE 
OBRA 				: 09/05/2021 
19. FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 
N° 02 				: 06/05/2021 
20. FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 02 : 07/06/2021 
21. FECHA DE TERMINO DE OBRA 	: 09/06/2021
22. CARTA FIANZA			: S/. 19,665.27
23. [bookmark: _Hlk34344646][bookmark: _Hlk39044680]MONTO VALORIZADO DEL MES DE 
FEBRERO				: S/. 70.007.55
24. % DE AVANCE EJECUTADO 
					: 28.00%
25. % DE AVANCE EJECUT. 
ACU.				: 100.00%
26. % DE AVANCE PROGRAMADO
					: 19.98%
27. % DE AVANCE ACUM.PROGRAM. 
ACUMULADO			: 100.00%
28. SITUACIÓN DE LA OBRA		: CULMINADA

SUPERVISIÓN

1. SUPERVISIÓN			: NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C
2.   CONTRATO DE SUPERVISION	: N° 075-2020- GSRCHOTA
3.	DIRECCION FISCAL			: JR. SAGRADO CORAZON DE JESUS N° 323 – CHOTA
4.	SUPERVISIOR			: ING. ROSEL ALEZANDER TAFUR BUSTAMANTE
5.	PPTO CONTRATO 			: S/. 14,300.70 (ING.IGV)
6.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO				: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020
7.	INICIO DE SUPERVISIÓN		: 12 DE ENERO DEL 2021
8.	PLAZO DE SUPERVISIÓN 		: 45 DIAS CALENDARIOS
9. % VALORIZADO DE SUPERVISIÓN
      N° 04				: 100%

[bookmark: _Toc337557592]a.2.) LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

Centro Poblado    		:	Apan Alto
Distrito	 		:	Hualgayoc
Provincia			:	Hualgayoc
[bookmark: _Toc337557593]Departamento		:	Cajamarca
a.3.) DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la implementación del techo curvo cuenta con una cobertura liviana cuyas dimensiones son las siguientes: 23.70 m x 33.00 m, con un área en proyección horizontal de 782.10 m2. La cobertura presenta en general una cobertura de ALUZINC TR4 OPACO y POLICARBONATO TRANSLUCIDO para permitir el ingreso de luz hacia la plataforma deportiva.
La cobertura se sustenta en una estructura metálica en arco que se apoya en columnas metálicas de tubo de acero. Cada columna cuenta con un pedestal de 40 cm x 40 cm x 50 cm de concreto armado.














METAS DEL PROYECTO

	RESUMEN DE METAS

	“REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

	PARTIDA 
	DESCRIPCION 
	UNID
	METRADO

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
	Und
	1.00

	01.02
	AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA
	glb
	1.00

	01.03
	CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	122.00

	01.04
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	glb
	1.00

	01.05
	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
	glb
	1.00

	02
	SEGURIDAD Y SALUD
	 
	 

	02.01
	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD
	glb
	1.00

	03
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	03.01
	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	704.00

	03.02
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	m3
	1.00

	03.03
	ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	1.30

	04
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	04.01
	EXCAVACION PARA ZAPATAS
	m3
	17.60

	04.02
	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN
	m2
	16.00

	04.03
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m3
	8.74

	04.04
	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	12.40

	04.05
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE
	m3
	13.70

	05
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 

	05.01
	SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN
	m3
	1.60

	05.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA
	m2
	3.20

	05.03
	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA
	m3
	0.16

	05.04
	REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA)
	m3
	2.40

	06
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 

	06.01
	ZAPATAS
	 
	 

	06.01.01
	CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2
	m3
	6.40

	06.01.02
	ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2
	kg
	175.12

	06.02
	PEDESTAL
	 
	 

	06.02.01
	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2
	m3
	2.82

	06.02.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL
	m2
	40.96

	06.02.03
	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL
	kg
	565.89

	07
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
	 
	 

	07.01
	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM
	Und
	16.00

	07.02
	ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M)
	Und
	8.00

	07.03
	CUMBRERA METALICA
	Und
	7.00

	07.04
	CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM
	m
	759.00

	07.05
	CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM
	m
	56.24

	07.06
	TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM
	m
	117.20

	07.07
	TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM
	m
	175.76

	07.08
	IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS
	glb
	1.00

	07.09
	COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM
	m2
	853.82

	07.10
	COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM
	m2
	75.46

	07.11
	COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27"
	m2
	206.00

	08
	PINTURA
	 
	 

	08.01
	PINTURA LATEX EN PEDESTALES
	m2
	12.80

	09
	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
	 
	 

	09.01
	CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM
	m
	66.00

	09.02
	TUBERIA DE PVC SAP 4"
	m
	29.20

	09.03
	CODO DE PVC SAP DE 4" X 90°
	Und
	20.00

	10
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 

	10.01
	SALIDA DE TECHO
	pto
	6.00

	10.02
	TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4")
	m
	99.25

	10.03
	CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2
	m
	374.10

	10.04
	ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2
	glb
	1.00

	10.05
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS
	Und
	1.00

	10.06
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A
	Und
	2.00

	10.07
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A
	Und
	1.00

	10.08
	CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM
	Und
	1.00

	11
	ARTEFACTOS
	 
	 

	11.01
	REFLECTORES LED DE 200 W
	Und
	6.00

	12
	OTROS
	 
	 

	12.01
	FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00

	13
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
	 
	 

	13.01
	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
	glb
	1.00

	13.02
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS
	glb
	1.00

	13.03
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA
	glb
	1.00

	13.04
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS
	glb
	1.00

	13.05
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO
	glb
	1.00




a.4.) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 45 días calendarios.






















































b.) Hechos Relevantes y Medidas Correctivas Adoptadas.

























b.). Hechos Relevantes y Medidas Correctivas Adoptadas
[bookmark: _Hlk55319868]
La vía de acceso hacia la I.E es muy corta teniendo inconvenientes con el acceso de vehículos con materiales.
Existencia de fuertes lluvias en la zona.
Se están trabajando en áreas secas para prevenir algún accidente con respecto a la lluvia
Se están implementando mayores medidas de protección personal
Se tuvo que sacar dos paneles de malla del cerco original para que ingrese el carro grúa con el cual se trabajó el techo.
Llego la cobertura para trabajos en el techo
Se tuvo q paralizar la obra por motivos técnicos correspondientes a cambios en el expediente técnico
Se realizó la instalación eléctrica 
Se culminó el pintado, colocación de cobertura canaletas en un 100%












































c.) Resumen de Valorizaciones; Adelantos y Amortizaciones; Deducciones y Reducciones.























c.). Resumen de Valorizaciones; Adelantos y Amortizaciones; Deducciones y Reducciones.

	
	Resumen de Valorizaciones

	 
	Valor Referencial
	Val. N° 01
	Val. N° 02
	Val. N° 03
	Val. N° 04

	COSTO DIRECTO 
	S/. 137,722.75
	S/. 10,094.47
	S/. 40,043.09
	S/. 49,028.75
	S/. 38,556.47

	GASTOS GENERALES  14.01 %
	S/. 19,291.42
	S/. 1,413.98
	S/. 5,609.01
	S/. 6,867.67
	S/. 5,400.77

	UTILIDAD 7.00 %
	S/. 9,640.59
	S/. 706.61
	S/. 2,803.02
	S/. 3,432.01
	S/. 2,698.95

	SUB - TOTAL                 
	S/. 166,654.76
	S/. 12,215.06
	S/. 48,455.12
	S/. 59,328.43
	S/. 46,656.19

	I.G.V.   (18 % )
	S/. 29,997.86
	S/. 2,198.71
	S/. 8,721.92
	S/. 10,679.12
	S/. 8,398.11

	TOTAL VALOR CONTRATADO 
	S/. 196,652.62
	S/. 14,413.77
	S/. 57,177.04
	S/. 70,007.55
	S/. 55,054.30

	PORCENTAJE  
	100%
	7.33%
	29.08%
	35.60%
	28.00%












































d.) Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor.




















d.). Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor
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e.) Resumen de Trabajos Realizados por el Ejecutor de Obra.






















e.). Resumen de Trabajos Realizados por el Ejecutor de Obra

El presente informe corresponde a las actividades de la Valorización Nº. 04, periodo en el cual se ha ejecutado lo siguiente:

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	UND
	MET. EJECUT

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	
	

	01.01
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
	Und
	0.00

	01.02
	AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA
	glb
	0.00

	01.03
	CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	0.00

	01.04
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	glb
	113.63

	01.05
	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
	glb
	0.00

	02
	SEGURIDAD Y SALUD
	
	

	02.01
	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD
	glb
	11.59

	03
	TRABAJOS PRELIMINARES
	
	

	03.01
	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	0.00

	03.02
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	m3
	0.00

	03.03
	ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	0.00

	04
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	04.01
	EXCAVACION PARA ZAPATAS
	m3
	0.00

	04.02
	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN
	m2
	0.00

	04.03
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m3
	0.00

	04.04
	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	0.00

	04.05
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE
	m3
	0.00

	05
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	
	

	05.01
	SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN
	m3
	0.00

	05.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA
	m2
	0.00

	05.03
	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA
	m3
	0.00

	05.04
	REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA)
	m3
	0.00

	06
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	
	

	06.01
	ZAPATAS
	
	

	06.01.01
	CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2
	m3
	0.00

	06.01.02
	ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2
	kg
	0.00

	06.02
	PEDESTAL
	
	

	06.02.01
	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2
	m3
	0.00

	06.02.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL
	m2
	0.00

	06.02.03
	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL
	kg
	0.00

	07
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
	
	

	07.01
	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM
	Und
	0.00

	07.02
	ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M)
	Und
	0.00

	07.03
	CUMBRERA METALICA
	Und
	0.00

	07.04
	CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM
	m
	872.82

	07.05
	CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM
	m
	579.12

	07.06
	TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM
	m
	2,084.99

	07.07
	TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM
	m
	4,910.73

	07.08
	IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS
	glb
	0.00

	07.09
	COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM
	m2
	9,614.02

	07.10
	COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM
	m2
	1,798.49

	07.11
	COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27"
	m2
	7,947.48

	08
	PINTURA
	
	

	08.01
	PINTURA LATEX EN PEDESTALES
	m2
	128.90

	09
	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
	
	

	09.01
	CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM
	m
	1,007.16

	09.02
	TUBERIA DE PVC SAP 4"
	m
	1,153.98

	09.03
	CODO DE PVC SAP DE 4" X 90°
	Und
	509.80

	10
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	
	

	10.01
	SALIDA DE TECHO
	pto
	210.66

	10.02
	TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4")
	m
	1,035.18

	10.03
	CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2
	m
	1,436.54

	10.04
	ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2
	glb
	523.07

	10.05
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS
	Und
	193.73

	10.06
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A
	Und
	87.92

	10.07
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A
	Und
	89.06

	10.08
	CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM
	Und
	27.73

	11
	ARTEFACTOS
	
	

	11.01
	REFLECTORES LED DE 200 W
	Und
	2,577.36

	12
	OTROS
	
	

	12.01
	FLETE TERRESTRE
	glb
	1,295.36

	13
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
	
	

	13.01
	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
	glb
	276.04

	13.02
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS
	glb
	27.27

	13.03
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA
	glb
	27.57

	13.04
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS
	glb
	11.32

	13.05
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO
	glb
	4.95



































f.) Análisis Comparativo de Avance Programado Versus Avance Real, Físico y Financiero, con sus Correspondientes Curvas “S”.








Avance programado versus avance real.
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Avance financiero programado versus avance financiero físico.
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g.) Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye al Ejecutor y a la Supervisión.






g.). Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, Profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye al Ejecutor y a la Supervisión.

	g.1.)  Resumen de personal del Empresa Ejecutora.

· Mano de obra
01 Residente de obra
01 Almacenero
01 maestro de Obra
01 Operarios
03 Operarios (soldadores)
03 Peones

· Equipo y Herramientas
- 01 Wincha de 50 m. Soldadora Eléctrica, FURIUS de 6190 W 
- Soldadora eléctrica monofásica alterna 225 a 
- Tronzadora eléctrica 200 Watt. 
- Compresora de Aire 2 HP 80 Litros 
- Amoladora Angular 4-1/2" 820W 
- Camión Grúa de 12 tn.

	g.2.)  Resumen de personal de la Supervisión.

01 Supervisor de Obra

























h.) Jornales Generados.












h.). Jornales Generados.

	Los jornales generados en la comunidad de Apan Alto son los siguientes 

	Mano de obra calificada:

01 Maestro de Obra
04 Operarios
03 Peones

Mano de obra no calificada.
Se refiere a los trabajos generados por peones y acarreadores donde por día trabajan 03 peones en total hacen 45 jornales.
Haciendo un total de 03 jornales por día en toda la obra.





























i.) Conclusiones y Sugerencias.













i.). Conclusiones y Sugerencias.

· [bookmark: _Hlk59864319][bookmark: _Hlk52664715][bookmark: _Hlk58229488]La Supervisión ha cuantificado los trabajos del contratista, para establecer qué porcentaje de avance de obra ha logrado realizar durante dicho periodo respecto al presupuesto de obra y al cronograma vigente, desarrollando un Avance Ejecutado Acumulado de 100.00%, que comparando con el Programado Acumulado del 100.00%, la obra se encuentra concluida. 

· De acuerdo al CONTRATO Nº075-2020-GSRCHOTA Por 10 días trabajados (del 16-18/02/21, 03-06/02/21, 07-09/06/21), el monto para el pago de la supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles

· Se sugiere a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos. 





































j.) Panel Fotográfico.











PANEL FOTOGRAFICO – VALORIZACION N° 04 –AL 09 DE JUNIO – 2021
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k.) Copia de los Folios del Cuaderno de Obra, del Periodo de la Valorización, de los Cuales el Último Asiento Debe ser la Conciliación de Metrados para la Valorización.
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[image: ▷GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA CONVOCATORIAS 2021 - Empleos/Prácticas/CAS][image: ]

Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 323 – Chota – Chota - Cajamarca
Telf. 958842101    Email: negocios.zadi@gmail.com

1.1. Valorización N° 04 del 16 al 09 de junio del 2021
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l.) Control Económico Formato E – 4
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m.) [bookmark: _GoBack]Copia del recibo, boleta o factura, que evidencie el pago de cada profesional que participa en el periodo de la valorización













n.) Certificados de Habilidad para el ejercicio de la profesión del personal clave y no clave, el mismo que debe indicar el nombre del servicio prestado, nombre de la obra y nombre de la Entidad, documento que se presentara en cada valorización.
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- Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Contraista: CORPORACION TONGOD ELLRL.

Nimero de asiento: 76
Titlo ASIENTO N35 DEL SUPERVISOR
Fechay Hora 030512021 2321
Usuario: TAFUR BUSTAMANTE, ROSEL ALEXANDER
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripcion: Se dio refnicio de efecucion de obra, ya que.
‘esta fue paralizada por tema de ocurrencias y consultas referentes a la construccion.
- niciar e plazo de efecucion de la obra a part del dia 03 de mayo de 2021
~Las partes acuerdan el inicio e plazo coniractual y amplar los 07 dias resiantes para
Tlegar al plazo contractual de 45 dias calendarios tal como contempia el conirato N*
055.2020.GSRCHOTA, el cual concluir el dia 09105/2021

Asiento de Referencia: 75 - ASIENTP N 34 DEL SUPERVISOR
Ao anwos: 01

act do eiciodocba apan 3 de mayo et
Hash 255 708270a86dad7c7d6148336806522 185a7ac0b4BAbSIS0ebA490 16c4dcB53IA

< ol

R VISTA NITROPRO -

v @

Edicion

RN O





image30.png
420

B oo o v
€ v 4 &> Estecquipo » Descorgas K
Nombre
# Acceso rapido
~ hoy 37)

@ OneDiive

Este equipo.

> Autodesk 360
- Descargas.

% Documentos
9 Escritorio

= Imigenes

B Misica

3 Objetos 30

B videos

& Disco local (C:)
s Disco local (D:)

572 clementos 1 elemento seleccionado 35.4 KB

<

5 02083532-081e- 48 T
5 8186119-4ac-4c3b-80b5-
5 3061496 T173-4cc5-864b-
) Sl -4333-b63c
5 fe185069-6611-4168-500-

5 7d650801-ceSe-4ef-a314-4

) 24ese3cd1016-4Teda201
5 ac0001bcT8-4368-b634-
5 c441517-0467-40-be55-

) 37abbi24-GeT1-48a-abc-
5 ccfodesz-a081-4020 91e9-

5 adS69e-<fb2-480c- 8021

5 82626374548 445¢ 9TcE-
) 022005 7252-4354-9cb0-4
5 5cb15854-4862-4050-b137-
5 <0256 9c0c-4dc 204c-
5 3189337-ce-429e o104

) aaTodo99-Toed-dacd-aT41
5 20542101-b727-4604-219-
5 00862143-cTb0-4517-abel
5 303Te3ed-da3t-4d3d- -
) <O20760-d9T0-4823-bTT1-
) bO0TLAT0-Ge-4320-9635-
5 5801568298 4eb- 1541
5 14900693-3060-405e-9706-

oleezeezeeeeeeala ~ +

- o

C @ Archivo | C/Users/ESC/Downloads/008e2...

BEE  ecsommnon

o de st IO DEL PLAZO DE EXECUCION DE 0BRA
[ oa ResoeNTe o omm

0530 s 1 matars s f i d s acvindn e e, v i do i e s um s

i d O 01 Opearis o O Skddres 0 Ofcil + 3 At
;«-,.m_mst::%
Corpres e e 108 83 s

o s st
J T —

< ol

R VISTA NITRO PRO

v @

Edicion





image31.png
[IEFREE—
€ v 4 &> Estecquipo » Descorgas K
Nomre
# Acceso rapido
~ hoy 37)

@ OneDiive

Este equipo.

> Autodesk 360
- Descargas.

% Documentos
9 Escritorio

= Imigenes

B Misica

3 Objetos 30

B videos

& Disco local (C:)
s Disco local (D:)

572 clementos 1 elemento seleccionado 348 KB

<

5 02083532-081e- 48 T
5 8186119-4ac-4c3b-80b5-
5 3061496 T173-4cc5-864b-
) Sl -4333-b63c
5 fe185069-6611-4168-500-

5 7d650801-ceSe-4ef-a314-4

) 24ese3cd1016-4Teda201
5 ac0001bcT8-4368-b634-
5 c441517-0467-40-be55-

) 37abbi24-GeT1-48a-abc-
5 ccfodesz-a081-4020 91e9-

5 adS69e-<fb2-480c- 8021

5 82626374548 445¢ 9TcE-
) 022005 7252-4354-9cb0-4
5 5cb15854-4862-4050-b137-
5 <0256 9c0c-4dc 204c-
5 3189337-ce-429e o104

) aaTodo99-Toed-dacd-aT41
5 20540101-b727-4604-2196-4
5 00862143-cTb0-45TT-abeT-
5 303Te3ed-da3t-4d3d-So-
) <O20760-d9T0-4823-bTT1-
) bO0TLAT0-Ge-4320-9635-
5 5801568298 4eb- 1541
5 14900693-3060-405e-9706-

DgaeaeeRzeeeeeeea x|+

C @ Archivo | C:/Users/ESC/Downloads/205da...

BEE  ecsommnon

Oescrpen. ASENTO t oa respenTe o

Se sz s s cobead d b s d 0.4 e d spce o ot
ey i e s s
Fopitato s e de ki do oy s o
Pt e o ks o g Gt 120240 prs g
[t v ey

7o d O 01 Opearis o O Skddres O Ofcil + 3 At

T ——

< ol

R VISTA NITRO PRO
v @

Edicion

RN O





image32.png
A - = <o
e B = N E N EEEEEE R E =
B rico  Comparti  vista R VSTA NTROPRO -
C ) Archivo | Ci/Users/ESC/Downloads/aa7bd... 6 .
€ v 4 &> Estecquipo » Descorgas K b m
— T — A e e
# Acceso ripido
~ hoy (37) 5 ~
@ Onedrive ,
5 02d83532-081e-48e 270 - Asiento del Cuaderno de Obra
0 Este equipo 5 81861194-4oac-4c36-80b5- - - S
= Autodesk 360 2 36bd149-7F73-4cc6-Bddb- 0
B F7197H-bde1-4333-b53c-bf Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
{ D= 5 fc185069-6611-4f63-b00c. Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Documentos -
ume 5 755880 1-ceSe-deTf-a314- Contratisa: CORPORACION TONGOD ELLR.L. 1
M Escritorio (1 24e5e3cd-101d-47ed-a2b1-| Numero de asiento: 79 r
& Imagenes 1 acB30b8f-be1e-43e8-bE34- Titdo NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
& Misics ) e4415af7-0457-40ff-bes5- Fechay Hora 0410572021 2345
B Objetos 3D {58 7abbf24-8e11-4480-abeD- Usuare: QUILICHE QUIROZ, WILDER
. B ccfole92-a081- Rol: RESIDENTE DE OBRA
B Videos |- i Tipo de asiento: PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM -
= ooy [ vy
ek e e e - =]
= ; @ 0f22b05c-7252-4954-9cb0-4 Astento de 193 NINGUNO
Red G Schisesd-se62-desb-ba7y  AcWesams 01
(i c025564-9c0d-4dc5-804c-¢ Conograma de Obr - 14 APAN -REPROG REINCIO DE OBRA 03 de mayogd
10937 290 Hah256.  oc7eBbScATTTOR25cMctbaed130cBE22cH2T ecde624aTaTaaTOBA260ADN0
0 237001699-Thed-daedt-a741-
[0 205d2101-b727-4694-af%6-
5 008€2143-C7b0-4517-cber- L
B 3031 eec-ddt-4a3d-Stfo- |
(1 c62076d5-d970-4822-bfT1- r
5 b90TB70-66fe-432b-9c30-q
{5 5edafS66-6298-4efb-0fEd-1
{5 14903693-2063-406e-570d-
-
572 elementos 1 elemento seleccionado 342 K8





image33.png
¥1 B [0 = | Descorgo
B oo o v
€ v 4 &> Estecquipo » Descorgas K
Nombre
s Acceso rapido
~ hoy 37)

@ Onedive
[ Este equipo
& Autodesk 360
& Descarges
Documentos
9 Escitorio
= Imigenes
B Misica
3 Objetos 30
B videos
‘& Disco local (C:)
s Disco local (D:)

Red

572 clementos 1 elemento seleccionado 342 KB

<

5 02083532-081e- 48 T
5 8186119-4ac-4c3b-80b5-
5 3061496 T173-4cc5-864b-
) o1 -4333-b63c
5 fe185069-6611-4168-500-

5 7d650801-ceSe-4ef-a314-4
) 24ese3cd1016-4Teda201
5 ac0001bcT8-4368-b634-
5 c441517-0467-40-be55-

) 37abbi24-GeT1-48a-abc-
5 ccfodesz-a081-4020 91e9-

5 adS69e-<fb2-480c- 8021

5 82626374548 445¢ 9TcE-
) 022005 7252-4354-9cb0-4
5 5cb15854-4862-4050-b137-
5 <0256 9c0c-4dc-204c-
5 3189337 chee-429e-a104
B aaTodo99-Toed-dacd-aT41
5 20540101-727-4604-219-
5 00862143-cTb0-45T7-abeT-
5 303Te3ed-da3t-4d3d-So-
) <O20760-d9T0-4823-bTT1-
) bO0TLAT0-Ge-4320-9635-q
5 5801568298 4eb- 1541
5 14900693-3060-405e-9706-

DaezBeeaR:eReeeReBBRBx +

) Archivo | Cy/Users/ESC/Downloads/c3189...

.
&

- Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Contraista: CORPORACION TONGOD ELLRL.

Nimero de asiento: 80

Titulo NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Fechay Hora 040512021 23:47

Usuario: QUILICHE QUIROZ, WILDER
Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Descripcion: NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Asiento de Referencia: NNGUNO

Ao anevcs:

o

‘CRON VALORIZADO-APAN - QUINCENAL 2021- FNAL - REPROGRANIADO 03 MAYO it
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Entidad contratante:
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Contraista

- o
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) Archivo | Cy/Users/ESC/Downloads/c0255...
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&

Asiento del Cuaderno de Obra

'GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
'CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
CORPORACION TONGOD ELRL.

Nimero de asiento:
Tio

Fechay Hora
Usuario:

Rot:

Tipo de asiento
Descripcion:

Asiento de Referencia:

Arwosanwos: 00

8
ASIENTO N 36 DEL SUPERVISOR
05082021 21:57

‘TAFUR BUSTAMANTE, ROSEL ALEXANDER
SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

e veriican el niio de los rabajos de repintado, pintado de base. As! como también trabajos aterales de la
cobertura

77 - ASIENTO N* 40: DEL RESIDENTE DE OBRA FECHA: 0310512021
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obra

Contraista

) Archivo | Cy/Users/ESC/Downloads/0f22b...
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Asiento del Cuaderno de Obra

'GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
'CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
CORPORACION TONGOD ELRL.

Nimero de asiento:

&

Tito ASIENTO N 37 DEL SUPERVISOR
Fechay Hora 0510512021 22:15

Usuario:
Rot:

Tipo de asiento
Descripcion:

Asiento de Referencia:

Ao anevcs:

o

‘TAFUR BUSTAMANTE, ROSEL ALEXANDER
SUPERVISOR DE OBRA
'CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Se reciben los calendarios modificados con las nuevas fechas de inicio y culminacién de obra y se hardn
llegar a la entidad

79 - NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
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Entidad contratante:
obra
Contraista

- o

Asiento del Cuaderno de Obra

'GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
'CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
CORPORACION TONGOD ELRL.

Nimero de asiento:
Tio

Fechay Hora
Usuario:

Rot:

Tipo de asiento
Descripcion:

Asiento de Referencia:

Arwosanwos: 00

&
ASIENTO N39 DEL SUPERVISOR

08052021 21:36

‘TAFUR BUSTAMANTE, ROSEL ALEXANDER

SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

Se verifcaron los trabajos de colocado de cobertura aluzinc de 0.04 mm de espesor en techo meiio, asl
‘com los rabajos de Habiltado y Ammado de Templanos lterales para timpanos.

Se verifca fa habitado de panel de tuberla metaica para timpanos y colocado de ganchos de sujecidn para
‘canaletas del lado izquierdo,

Se exige al contiatista aumentar la seguridad de los trabajos en alura, pintar mas parefo y sin manchar el
resto de las esinucturas

84~ ASIENTO N* 42: DEL RESIDENTE DE OBRA FECHA: 0510512021
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- Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Contraista: CORPORACION TONGOD ELLRL.

Nimero de asiento: 86
Tito ASIENTO N° 43: OCURRENCIA EN OBRA FECHA: 0610572021
Fechay Hora 0810512021 23:16
Usuario: QUILICHE QUIROZ, WILDER
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION
Descripcion: ASIENTO N a3 DEL RESIDENTE oE
FECHA: 0610512021

OCURRENCIAS
En el Caserio de Apsn Alo, Distto de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca,
siendo las 800 p.m. del dia 06 de Mayo del 2021, Ios representantes de la | E_ “CESAR VALLEJO — APAN,
‘consultan al Ing. Residente si hay la aprobacisn receptiva de los cambios de templadores y por ende la
resolucién de aprobacién del adicional de obra. Para asi sequir realizando los trabajos de fa obra de
referencia,por ko que se expiicd que el dia 07 de Mayo del 2021 se tramitara dicho adicional de obra. Ante la
entdad, por o que se fima un acta de ocurencia, comprometiéndose hacer llgar a resolucicn de.
‘aprobacién del adicional de obra para as! proseguir con la ejecucion de obra, por lo que dichas autoridades.
toman la decision de suspender los rabajos efecutas a a fecha
Por o que se firma un acta de ocurtencias solicando a atencién de os hechos anes expuesios.
‘e adjunta el acta de ocurrencia de obra.

Por lo tanto, se realza la paraizacion de obra hasta que la entidad contraante emia Ia resolucién la
‘aprobacién del adicional de obra

Asiento de Referencia: NINGUNO
Ao anwos: 01

ACTAOCURRENCIA2 - GMAYO
Hash 255 35340F1cAd818489a03026390adB33bb45123482000b T 3C23167AT08245
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- Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Contraista: CORPORACION TONGOD ELLRL.

Nimero de asiento: 93
Tito ASIENTO N* 48: DEL RESIDENTE DE OBRA - TERWINODE OBRA  FECHA: 091062021
Fechay Hora 090612021 17:34
Usuario: QUILICHE QUIROZ, WILDER
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: CULMINACION DE LA OBRA
Descripcion: ASIENTO N 48: DEL RESIDENTE DE OBRA - TERMINO DE OBRA  FECHA: 0910812021
“TERMINO DE ACTIVIDADES EN OBRA
LA EMPRESA CONTRATISTA “CORPORACION TONGOD ELRL", a través del Residente do la Obra: *
“REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) |.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN
ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA',informa
2l supervision de obra que a a fecha los irabajos y las metas de la obra de reforencia se han conclido en
su totaligad: por o que dando cumplimiento a a Ley de Contrataciones del Estado, Ariculo N* 208 (fecepcion
de obra y plazos), La Residencia de Obra hace de conocimiento a la supervsion y SOLICITA LA
RECEPCION DE OBRA.
La cual debe de ser comunicada y ramitada ante a Entidad Conlratante dentro de lo plazos establecidos de

acuerdo aey.
Etodo cuanto se informa para s fines que se estime por conveniente.

Asiento de Referencia: NINGUNO
Ao anwos: 01

ASENTON 4809062021 -LOSA APAN - FIN DE OBRA
Hash 255 cob1acbcb012340500614cIdBedD40TAB31b2167d 1bcc1631 1540640681703
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- Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Contraista: CORPORACION TONGOD ELLRL.

Nimero de asiento: 96

Tito ASIENTO N* 49: CONCILIACION DE METRADOS FECHA: 1110872021

Fechay Hora 1110612021 17:39

Usuario: QUILICHE QUIROZ, WILDER
Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripcion:

ASIENTO N rs CONCILIACION oE METRADOS.
FECHA: 1110872021

EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE OBRA, PREVIO A LA REALIZACION DEL INFORME DE LA
VALORIZACION N° 04, SE REGNEN EN EL LUGAR DONDE SE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO:
“REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) |ES. CESAR VALLEO EN LA LOCALIDAD APAN
ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA': CON LA|
FINALIDAD DE CONCILIAR LOS METRADOS A CONSIDERAR EN LA PRESENTE VALORIZACION, LOS
‘CUALES ESTAN ACUERDO A LAS PARTIDAS Y METAS EJECUTADOS A LA FECHA DEL 0010672021,
POR LO TANTO CON LA CONFORMIDAD DE AMBOS PROFESIONALES SE REALIZARA EL INFORME
DE LA VALORIZACION N 04, LA CUAL SERA REVISADA Y TRAMITADA POR LA SUPERVISION ANTE
LAENTIDAD CONTRATANTE

Asiento de Referencia: NINGUNO
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o
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1

: REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN 

EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA 

LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE 

HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

1,666,543.76 299,977.88 196,652.62 1 2,198.71 144,413.77

2

: REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN 

EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA 

LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE 

HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

1,666,543.76 299,977.88 196,652.62 2 8,721.92 57,177.04

3

: REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN 

EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA 

LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE 

HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

166,654.76 299,977.88 196,652.62 3 2,198.71 61,527.14

S/. 196,652.62 S/. 263,117.95

48,455.12

59,328.43

IGV(18.00%)

TOTAL CONTRATADO

VALORIZACION 

Nº 

VALORIZA

CION NETA

TOTAL VALORIZADO



12,215.06

IGV 

(18.00%)

TOTAL 

CONTRATADO

CODIGO

MONTO CONTRATADO DE PROYECTO

VALOR NETO 

CONTRATADO

MONTO EJECUTADO DEL SERVICIO

DESCRIPCION  DE OBRA PRECIO (S/.)
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