
INFORME N° 004-2021-MRCR/SO

A:			Ing. ELMER GONZALES VARGAS
                        	REPRESENTANTE COMUN - CC

DEL:			Ing. MARINO RAMON CAMPOS ROJAS
				SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO:	INFORME PARA PAGO – VALORIZACIÓN DE OBRA N° N° 13 - DEL 22 AL 31 DE MARZO -2021.
 
REFERENCIA:	OBRA:	“INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMINENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA”.

FECHA:	chota, 05 de abril del 2021


		Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacerle llegar adjunto al presente el informe mensual N° 002, correspondiente a la Valorización de Obra N° 13 del 22 al 31de marzo del 2021, elaborado por el Residente de Obra y Jefe de Supervisión, para su revisión y conformidad.

De la Valorización N° 13, se determina un pago al ejecutor de S/. 226,796.34 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 34/100 SOLES) teniendo Avance porcentual programado del 22 al 31de marzo es de 1.97%, el cual hace avance acumulado ejecutado de 66.58%. 
[bookmark: _Hlk52663236]Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra intervenida económicamente. 

Atentamente,











I. GENERALIDADES

	
1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
[bookmark: _Hlk47613563]
1	CONTRATISTA: 	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

OBRA	:	“INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMINENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA”.
ENTIDAD 	:	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
CONTRATISTA	: 	CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
PROCESO DE SELECCIÓN OBRA 	:	LP N° 01-2019-GSRCHOTA
CONTRATO DE OBRA	: 	N° 004-2019-GSRCHOTA
MODALIDAD DE EJECUCION	: 	 CONTRATA A COSTOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 	300 DÍAS CALENDARIOS
INGENIERO RESIDENTE	:	 ING. TEODOMIRO ESPINOZA OCHOA
MONTO REFERENCIAL DE OBRA	: 	S/. 15,669,735.06 (CON IGV)
MONTO CONTRACTUAL	: 	S/. 14,102,761.56 (CON IGV)
FACTOR DE RELACIÓN	: 	0.90
MONTO DE ADELANTO DIRECTO	: 	S/. 1,410,276.16
ADELANTO DE MATERIALES	:	S/. 2,781,213.01
ADICIONALES	: 	NO EXISTE
DEDUCTIVOS	:	NO EXISTE
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 	30 DE OCTUBRE DEL 2019
ENTREGA DE TERRENO	:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA	: 	21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 	15 DE SETIEMBRE DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO	:	111 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE REINICIO DE PLAZO OBRA	: 	07 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 	06 DE ENERO DEL 2020
[bookmark: _Hlk34344646][bookmark: _Hlk39044680]MONTO VALORIZADO DEL MES DE MARZO	:	S/. 274,940.65
[bookmark: _Hlk59863970]% DE AVANCE EJECUTADO DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2021		:	1.97%
% DE AVANCE EJECUT. ACUMULADO 31 DE MARZO DEL 2021		:	66.58%
SITUACIÓN DE LA OBRA	:  INTERVENIDA ECONOMICAMENTE

SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN	: 	CONSORCIO CUYUMALCA
PROCESO DE SELECCIÓN SUPERVISION	:	AS N° 017-2018-GSRCH
CONTRATO DE SUPERVISION	: 	N° 001-2019- GSRCHOTA
DIRECCION FISCAL	: 	JR. FRANSICO CADENILLAS N° 394 – CHOTA
JEFE DE SUPERVISIÓN	: 	ING. MARINO RAMON CAMPOS ROJAS
PPTO CONTRATO 	:	S/. 739,509.54 (ING.IGV)
MONTO DE ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	:	S/.
ADELANTOS 	: 	NO EXISTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 	09 DE ENERO DEL 2019
INICIO DE SUPERVISIÓN	: 	21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
TERMINO DE SUPERVISIÓN	:	15 DE SETIEMBRE DEL 2019
PLAZO DE SUPERVISIÓN 	:	300 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	:	111 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE REINICIO DE PLAZO OBRA	: 	07 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 	06 DE ENERO DEL 2020
0AMPLIACION DE PLAZO N° 02	:	       DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE SUPERVISION: 	22 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE NUEVO TERMINO DE SUPERVISION	: 	
[bookmark: _Hlk34342683][bookmark: _Hlk39044689]% VALORIZADO DE SUPERVISIÓN DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2021	: 	
SUPERVISIÓN DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2021			: 	S/. 23,741.72


1.2 [bookmark: _Toc337557592]LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: “INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMINENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA”. 

Centro Poblado    	:           Cuyumalca
Distrito	 		:	Chota
Provincia			:	Chota
[bookmark: _Toc337557593]Departamento		:	Cajamarca

1.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 300 días calendarios.


II. DE LA VALORIZACIÓN N° 13 – DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL CONTRATISTA

2.1 AVANCES FÍSICOS

[bookmark: _Hlk55319868]Al corte desde el 22 al 31 de marzo del 2021 la Valorización N° 13
Avance ejecutado del 22 al 31 de marzo			: 1.97%
Avance ejecutado acumulado al 31 de marzo		: 66.58%
Situación de la obra		: Intervenida económicamente

2.2 ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra intervenida económicamente y presenta un avance ejecutado acumulado de 66.58%.






2.3 RESUMEN DE VALORIZACIÓN ACTUAL EN PORCENTAJES


	OBRA
	AVANCE REAL
	ESTADO DE LA OBRA

	
	ACTUAL
	ACUM.
	 

	 
	%
	%
	 

	“INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DESANEAMIENTO(UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”

	1.97
	66.58
	Intervenida económicamente



[bookmark: _Hlk55319901]Como se muestra en el cuadro anterior, la obra: “INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA” A la fecha 31 de marzo del presente tiene un avance realmente ejecutado del 66.58%, según su cronograma valorizado alcanzado a la supervisión.




[image: ]


JR. FRANSISCO CADENILLAS N.º 394 (TERCER PISO) – CHOTA – CHOTA –  CAJAMARCA

2.4 RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES

[image: ]







2.5 RESUMEN DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES; DEDUCCIONES Y REDUCCIONES


	Adelantos y Amortizaciones; Deducciones y Reducciones.

	Mes de Adelantos Otorgados 
	Adelantos
	Valorizacion N° 01
	Amortizaciones
	Deduciones y Reducciones

	
	Adelanto Directo
	Adelanto Materiales
	
	Adelanto Directo (Sin/IGV)
	Adelanto Materiales (Sin/IGV)
	Adelanto Directo (Sin/IGV)
	Adelanto Materiales (Sin/IGV)

	
	Ad. Sol. (Inc/IGV)
	Ad. Sol. (Sin/IGV)
	Ad. Sol. (Inc/IGV)
	Ad. Sol. (Sin/IGV)
	 
	 
	 
	 
	 

	nov-19
	S/. 1,410,276.16
	S/. 1,195,149.29
	 
	 
	N° 1
	0
	 
	 
	 

	dic-19
	 
	 
	 
	 
	N° 2
	S/. 42,361.18
	 
	S/. 83.14
	 

	ene-20
	 
	 
	S/. 2,781,213.01
	S/. 2,356,960.18
	N° 3
	S/. 83,751.87
	S/. 247,608.14
	S/. 82.19
	S/. 0.00

	feb-20
	 
	 
	 
	 
	N° 4
	S/. 66,127.80
	S/. 258,214.61
	S/. 0.00
	-S/. 979.86

	mar-20
	 
	 
	 
	 
	N° 5
	S/. 49,675.63
	S/. 167,987.40
	S/. 146.25
	-S/. 118.41

	jul-20
	 
	 
	 
	 
	N° 6
	S/. 25,212.12
	S/. 29,652.79
	S/. 222.68
	S/. 1,474.63

	ago-20
	 
	 
	 
	 
	N° 7
	S/. 78,094.64
	S/. 167,766.30
	S/. 996.30
	S/. 7,429.01

	sep-20
	 
	 
	 
	 
	N° 8
	S/. 142,568.29
	S/. 379,132.63
	S/. 1,958.74
	S/. 15,683.27

	oct-20
	 
	 
	 
	 
	N° 9
	S/. 136,594.08
	S/. 385,133.25
	S/. 3,485.23
	S/. 3,292.82

	nov-20
	 
	 
	 
	 
	N° 10
	S/. 92,651.85
	S/. 164,114.10
	S/. 2,645.07
	S/. 6,605.05

	dic-20
	 
	 
	 
	 
	N° 11
	S/. 71,784.75
	S/. 125,248.82
	S/. 2,305.51
	S/. 2.99

	dic-20
	 
	 
	 
	 
	N° 12
	S/. 0.00
	S/. 0.00
	S/. 0.00
	S/. 0.00

	ene-21
	 
	 
	 
	 
	N
	S/. 0.00
	S/. 0.00
	S/. 0.00
	S/. 0.00

	mar-21
	 
	 
	 
	 
	N° 13
	S/. 25,630.06
	S/. 22,833.98
	S/. 1,417.67
	S/. 9,791.59





2.6 RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA EJECUTOR

[image: ]




2.7 RESUMEN ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VERSUS AVANCE REAL, FÍSICO Y FINANCIERO, CON SUS CORRESPONDIENTES CURVAS “S”
2.7.1 AVANCE PROGRAMADO VERSUS AVANCE REAL

2.7.2 AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VERSUS AVANCE FINANCIERO FÍSICO 


III. Conclusiones y sugerencias

· [bookmark: _Hlk59864319][bookmark: _Hlk52664715]La obra se encuentra intervenida económicamente dado que su plazo contractual termino el día 06 de enero del 2021, además la obra para el periodo del 22 al 31 de marzo presenta un avance ejecutado del 1.97%, el cual hace un avance ejecutado acumulado del 66.58%.

· De la Valorización N° 13, se determina un pago al ejecutor de S/. 226,796.34 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 34/100 SOLES) teniendo Avance porcentual programado del 22 al 31de marzo es de 1.97%, el cual hace avance acumulado ejecutado de 66.58%. 

· Se sugiere a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos. 



	
GRAFICO DEL AVANCE FISICO
PROGRAMADO (06/01/2021) VS  AVANCE FISICO EJECUTADO (31/03/2021)
PROGRAMADO	
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AVANCE MENSUAL ACUMULADO (S/.)





GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO (06/01/2021) VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (31/03/2021)
PROGRAMADO	
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Valorizacion N° 

13

COSTO DIRECTO DEL V.C. DE LAS UBSS/. 10,377,262.18 S/. 0.00S/. 367,814.40S/. 727,202.14S/. 574,175.54S/. 431,324.41S/. 218,912.24S/. 678,081.41S/. 1,237,894.32S/. 1,186,021.36 S/. 731,344.59 S/. 566,630.76 S/. 0.00 S/. 202,310.10

GASTOS GENERALES  10.17 % S/. 1,055,367.56 S/. 0.00 S/. 37,406.72 S/. 73,956.46 S/. 58,393.65 S/. 43,865.69 S/. 22,263.37 S/. 68,960.88 S/. 125,893.85 S/. 120,618.37 S/. 74,377.74 S/. 57,626.35 S/. 0.00 S/. 20,574.94

S/. 518,863.11 S/. 0.00 S/. 18,390.72 S/. 36,360.11 S/. 28,708.78 S/. 21,566.22 S/. 10,945.61 S/. 33,904.07 S/. 61,894.72 S/. 59,301.07 S/. 36,567.23 S/. 28,331.54 S/. 0.00 S/. 10,115.51

S/. 11,951,492.85 S/. 0.00S/. 423,611.84S/. 837,518.71S/. 661,277.97S/. 496,756.32S/. 252,121.22S/. 780,946.36S/. 1,425,682.89S/. 1,365,940.80 S/. 842,289.56 S/. 652,588.65 S/. 0.00 S/. 233,000.55

S/. 2,151,268.71 S/. 0.00 S/. 76,250.13S/. 150,753.37S/. 119,030.03 S/. 89,416.14 S/. 45,381.82S/. 140,570.34 S/. 256,622.92 S/. 245,869.34 S/. 151,612.12 S/. 117,465.96 S/. 0.00 S/. 41,940.10

TOTAL VALOR CONTRATADO S/. 14,102,761.56 S/. 0.00S/. 499,861.97S/. 988,272.08S/. 780,308.00S/. 586,172.46S/. 297,503.04S/. 921,516.70S/. 1,682,305.81S/. 1,611,810.14 S/. 993,901.68 S/. 770,054.61 S/. 0.00 S/. 274,940.65

PORCENTAJE  100% 0.00% 3.54% 7.01% 5.53% 4.16% 2.11% 6.53% 11.93% 11.43% 7.11% 5.51% 0.00% 1.97%



I.G.V.   (18 % )

SUB - TOTAL                 

UTILIDAD 5.00 %

 Resumen de Valorizaciones


image3.emf
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

1.0.0 Valorización Contractual

1.0.1 423,611.84 837,518.71 661,277.97 496,756.32 234,681.63 769,898.24 1,396,008.19 1,336,722.63 842,289.56 652,588.65 233000.55

Valorización Adicional N° 01

1.1.0 Reintegros 

1.1.1 Reajuste reconocido

1.1.2 0.00 24,156.92 12,564.28 10,928.64 7,059.39 24,990.28 47,047.54 61,467.34 42,956.77 35,892.38 18873.04

TOTAL MONTO BRUTO (A) 0.00 423,611.84 861,675.63 673,842.25 507,684.96 241,741.02 794,888.52 1,443,055.73 1,398,189.97 885,246.33 688,481.03 251,873.59

2.0.0 DESCUENTOS

2.1.0 Amortización del Adelanto Directo

2.1.1 42,361.18 83,751.87 66,127.80 49,675.63 25,212.12 78,094.64 142,568.29 136,594.08 92,651.85 71,784.75 25630.06

2.2.0 Amortización Adelanto de Materiales 

2.2.1 0.00 247,608.14 258,214.61 167,987.40 29,652.79 167,766.30 379,132.63 385,133.25 164,114.10 125,248.82 22833.98

2.3.0 Deducción que no corresponde Adelanto Directo

2.3.1 0.00 165.33 0.00 146.25 222.68 996.30 1,958.74 3,485.23 2,645.07 2,305.51 1417.67

2.4.0 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 0.00 0.00 -979.86 -118.41 1,474.63 7,429.01 15,683.27 3,292.82 6,605.05 2.99 9791.59

TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00 42,361.18 331,525.34 323,362.55 217,690.88 56,562.22 254,286.25 539,342.93 528,505.38 266,016.07 199,342.08 59,673.29

TOTAL NETO ( A-B) 0.00 381,250.66 530,150.29 350,479.70 289,994.08 185,178.80 540,602.27 903,712.80 869,684.59 619,230.26 489,138.95 192,200.29

I.G.V. 18.00% 0.00 18.00% 68,625.12 18.00% 95,427.05 18.00% 63,086.35 18.00% 52,198.93 18.00% 33,332.18 0.18 97,308.41 18.00% 162,668.30 18.00% 156,543.23 18.00% 111,461.45 0.18 88,045.01 18.00% 34,596.05

TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 0.00 S/. 449,875.78 S/. 625,577.34 S/. 413,566.05 S/. 342,193.01 S/. 218,510.99 S/. 637,910.68 S/. 1,066,381.10 S/. 1,026,227.82 S/. 730,691.71 S/. 577,183.96 S/. 226,796.34

Deducción que no corresponde Adelanto Directo

Deducción que no corresponde Adelanto Materiales

octubre del 2020 marzo del 2021 (22 al 31)

Valorización Contractual

Reintegro por Reajuste

Amortización del Adelanto Directo

Amortización del Adelanto de Materiales

noviembre del 2020 diciembre del 2020 (01 al 26)

Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor

ÍTEM CONCEPTO

Noviembre del 2019 Diciembre del 2019 Enero del 2020 Febrero del 2020 Marzo del 2020 Julio del 2020 septiembre del 2020 Agosoto del 2020


image1.png




