IV. VALORIZACIÓN DE CONTRATISTA N° 01 – MES DE JUNIO  
4.1. Resumen de valorizaciones del contratista.
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4.2. Resumen de pagos efectuados al contratista ejecutor.
	Ítem 
	Concepto 
	Monto De Valorización 
	Estado Del Pago 

	01
	Valorización N° 01
	825, 728.53
	EN TRAMITE
































4.3. Resumen de trabajos realizados por el ejecutor de obra.
01.00.	TRABAJOS PRELIMINARES
[bookmark: _GoBack]01.01.	DESBROCE Y LIMPIEZA       
Partida ejecutada al 38.79%
Comprende el desenraice y limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos. 
También comprende la remoción total de árboles aislados o grupos de árboles dentro de superficies que no presenten características de bosque continuo. 

01.02.	TRAZO, NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO
Partida ejecutada al 50%
Basándose en los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BM’s, el Contratista realizará los trabajos de replanteo y otros de topografía y georreferenciación requeridos durante la ejecución de las obras, que incluye el trazo de las modificaciones aprobadas, correspondientes a las condiciones reales encontradas en el terreno. En concordancia con los planos de replanteo aprobados por la supervisión.

01.03.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
Partida ejecutada al 30%
Esta partida consiste en el traslado de equipos (transportables y autotransportables) y accesorios para la ejecución de las obras desde su origen y su respectivo retorno. La movilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, operadores, permisos y seguros requeridos.
El contratista ha movilizado a obra equipos y maquinaria acorde con las partidas que vienen ejecutando.

01.04.	CARTEL DE OBRA DE 4.80x3.60M.
Partida ejecutada al 100%
Se ha instalado el cartel de obra en la progresiva 0+040 km a la margen izquierda, contando con la autorización del propietario del terreno.

01.05.	TALLER PROVISIONAL PARA MAQUINARIA
Partida ejecutada al 50%
Se ha construido en un terreno ubicado en la progresiva 1-880 a la margen izquierda, cerca al primer puente N° 01.

01.06.	CAMPAMENTOS DE LA OBRA.
Partida ejecutada al 60%
Se ha construido en la progresiva 1+880 km adyacente al patio de máquinas en el cual se ha habilitado ambientes para oficina de obra de la supervisión y la residencia, almacén, servicios higiénicos, respectivamente señalizados.

02.00.	MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.	CORTE DE MATERIAL SUELTO
Partida ejecutada al 18.57%
Se ha efectuado el corte de material suelto de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.02.	 CORTE ROCA SUELTA
Partida ejecutada al 17.41%
Se ha efectuado el corte de roca suelta de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.03.	CORTE ROCA FIJA
Partida ejecutada al 30.40%
Se ha efectuado el corte de roca fija de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.04.	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO
Partida ejecutada al 23.98%
Se ha efectuado la conformación de terraplenes con material propio de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

05.00.	TRANSPORTE
05.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D (menor a 1 KM)
Partida ejecutada al 27.53%
Se está eliminando a los botaderos planteados en el proyecto con dos cuadrillas de volquetes de 15 m3.




07.00.	MITIGACIÓN AMBIENTAL
07.02.	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
Partida ejecutada al 33.33%
El contratista ha habilitado los DME previo a la eliminación de material excedente.

07.06.	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
Partida ejecutada al 5%
Se ha repartido volante referidos a la protección del medio ambiente.

07.07.	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Partida ejecutada al 5%
El contratista viene sensibilizando a la población para tener continuidad de los trabajos que viene ejecutando.

09.00.	VARIOS
09.01.	FLETE TERRESTRE
Partida ejecutada al 10%
El contratista ha trasladado los materiales necesarios a obra para la ejecución de las partidas que viene ejecutando teniendo en mayor incidencia el combustible.

12.0.	SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
12.01.	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Partida ejecutada al 40%
El contratista ha presentado el plan de prevención de riesgos en el trabajo y prevención contra el SARS COV 2, el mismo que ha sido puesto en marcha durante la ejecución de la obra.

12.02.	EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL
Partida ejecutada al 14.29%
El contratista ha proporcionado de EPPS a todo el personal que viene laborando en la obra.


12.03.	EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA
Partida ejecutada al 30%
El contratista ha implementado los equipos de protección colectiva tales como mallas, cintas de seguridad, señalización y otros.

12.04.	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Partida ejecutada al 14.29%
Se cuenta en obra con letreros de señalización temporal para prevención de riesgos en el trabajo y mitigación de impacto ambiental.

12.05.	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Partida ejecutada al 14.29%
Se ha realizado cotidianamente charla de seguridad al personal que viene laborando en la obra.

12.06.	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
Partida ejecutada al 14.29%
Se cuenta con camillas, botiquines y movilidad para movilizaciones de emergencias en caso sea necesario.

13.0.	PLAN DE VIGILANCIA COVID – 19
13.01. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19
Partida ejecutada al 40%
Se ha instalado zonas de desinfección, se ha dotado de equipos de protección como mascarillas, y demás insumos previstos en el plan COVID – 19. Además, se verifico que se cuenta con un personal de enfermería llevando un control diario del personal que participa en obra.







Resumen de trabajos realizados por el ejecutor de obra.
	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	%

	
	
	
	AVANCE 

	01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	01.01
	DESBROCE Y LIMPIEZA
	ha
	38.79%

	01.02
	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
	km
	50.00%

	01.03
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	glb
	30.00%

	01.04
	CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60
	u
	100.00%

	01.05
	TALLER PROVISIONAL PARA MAQUINARIA
	m2
	50.00%

	01.06
	CAMPAMENTO PARA LA OBRA
	glb
	60.00%

	02
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	02.01
	CORTE DE MATERIAL SUELTO
	m3
	18.57%

	02.02
	CORTE ROCA SUELTA
	m3
	17.41%

	02.03
	CORTE ROCA FIJA
	m3
	30.40%

	02.04
	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO
	m3
	23.98%

	05
	TRANSPORTE
	 
	 

	05.01
	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1KM
	m3
	27.53%

	07
	IMPACTO AMBIENTAL
	 
	 

	07.02
	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
	m2
	33.33%

	07.06
	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
	glb
	5.00%

	07.07
	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
	glb
	5.00%

	09
	VARIOS
	 
	 

	09.01
	FLETE TERRESTRE
	glb
	10.00%

	12
	SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
	 
	 

	12.01
	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	40.00%

	12.02
	EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL
	glb
	14.29%

	12.03
	EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA
	glb
	30.00%

	12.04
	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
	glb
	14.29%

	12.05
	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
	glb
	14.29%

	12.06
	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
	glb
	14.29%

	13
	PLAN DE VIGILANCIA COVID - 19
	 
	 

	13.01
	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19
	glb
	40.00%





CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE


CONSORCIO SUPERVISOR CALLACTE
Jr. Santa Rosa N° 311 – Chota – Chota - Cajamarca
4.4. Análisis Comparativo de Avance Programado Vs. Avance Real Físico Financiero, con sus correspondientes Curvas “S”
4.4.1. Análisis Comparativo de Avance Programado Vs. Avance Real Físico
[image: ]
4.4.2. Análisis Comparativo de Avance Programado Vs. Avance Real Financiero
[image: ]
image2.emf
MONTOS  (S / IGV) MONTOS  (S / IGV) PORCENTAJES

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.

S/. S/. % % S/. S/. % %

01-Jun-21 0.00 0.00 0.00% 0.00% 01-Jun-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%

30-Jun-21 286, 613.39 286, 613.39 4.06% 4.06% Val. 01 30-Jun-21 699, 769.94 699, 769.94 9.92% 9.92% Val. 01

31-Jul-21 797, 402.23 1084, 015.62 11.31% 15.37% Val. 02 31-Jul-21

31-Ago-21 1087, 830.03 2' 171, 845.65 15.42% 30.79% Val. 03 31-Ago-21

30-Set-21 1025, 084.78 3' 196, 930.43 14.53% 45.33% Val. 04 30-Set-21

31-Oct-21 1528, 120.74 4' 725, 051.17 21.67% 67.00% Val. 05 31-Oct-21

30-Nov-21 1425, 512.93 6' 150, 564.10 20.21% 87.21% Val. 06 30-Nov-21

27-Dic-21 902, 257.42 7' 052, 821.52 12.79% 100.00% Val. 07 27-Dic-21

TOTAL 7' 052, 821.52 100.00% TOTAL ' 699, 769.94 9.92%

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS  MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

PORCENTAJES

OBSERVACION OBSERVACION MES MES

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA - CURVA DE AVANCE FISICO

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
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MONTOS  (C / IGV) MONTOS  (C / IGV) PORCENTAJES

MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.

S/. S/. % % S/. S/. % %

01-Jun-21 0.00 0.00 0.00% 0.00% 01-Jun-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%

30-Jun-21 338, 203.80 338,203.80 4.06% 4.06% Val. 01 30-Jun-21 825, 728.53 825, 728.53 9.92% 9.92% Val. 01

31-Jul-21 940, 934.63 1,279,138.43 11.31% 15.37% Val. 02 31-Jul-21

31-Ago-21 1' 283, 639.44 2' 562, 777.87 15.42% 30.79% Val. 03 31-Ago-21

30-Set-21 1' 209, 600.04 3' 772, 377.91 14.53% 45.33% Val. 04 30-Set-21

31-Oct-21 1' 803, 182.47 5' 575, 560.38 21.67% 67.00% Val. 05 31-Oct-21

30-Nov-21 1' 682, 105.26 7' 257, 665.64 20.21% 87.21% Val. 06 30-Nov-21

27-Dic-21 1' 064, 663.76 8' 322, 329.39 12.79% 100.00% Val. 07 27-Dic-21

TOTAL 8' 322, 329.39 100.00% TOTAL 825, 728.53 9.92%

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA - CURVA DE AVANCE FINANCIERO

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS  MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS Y/O PAGADOS (INCL. ADELANTOS)

PORCENTAJES
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ADJUDICACION :LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-GSRCH.

OBRA :

CONTRATANTE :GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

UBICACIÓN :DISTRITOS DE COCHABAMBA Y CUTERVO, PROV. CHOTA Y CUTERVO - CAJAMARCA.

CONTRATISTA :NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC.

SUPERVISIÓN :CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

CONTRATO :CONTRATO Nº 008-2021-GSRCHOTA (18.01.2021)

ÍTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 Valorización Contractual

1.0.1 Valorización Contractual S/ 699,769.94

1.1.0 Reintegros 

1.1.1 Reajuste reconocido 0.00

1.1.2 Reintegro por Reajuste 0.00

1.2.0 Deducciones

1.2.1 Deducción que no corresponde Adelanto Directo 0.00

VALORIZACION BRUTA (VB) 699,769.94

2.0.0 AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

2.1.0 Amortización del Adelanto Directo

2.1.1 Amortización del Adelanto Directo 0.00

TOTAL DESCUENTOS (A) 0.00

VALORIZACION ( VB-A) 699,769.94

I.G.V. 18.00% 125,958.59

TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 825,728.53

PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE 

CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA"

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 53/100 SOLES.



RESUMEN DE VALORIZACION - 01

DEL 01/06/2021 AL 

30/06/2021


