[image: ]
INFORME N° 011-2021-HJAB-SUP-VETF
A		: HENRY JENSIN ALARCÓN BARAHONA
		REPRESENTANTE LEGAL 

DE		: ING. VÍCTOR E. TORRES FIGUEROA
		SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO – VALORIZACIÓN N° 04 


REFERENCIA	: CARTA Nº 13 -2021  LTO/RT- INFORME QUINCENAL N°4


[bookmark: _Hlk62220853]OBRA		: “REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10526 – EL VERDE EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

FECHA		: CHOTA, 06 de agosto del 2021


Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacerle llegar adjunto al presente el informe técnico de la valorización N° 04 del 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio del 2021, elaborado por el Residente de Obra y El Supervisor de Obra, para su revisión y conformidad.

De Los cálculos de la Valorización N° 04, determinan un pago al ejecutor de S/. 81,238.69 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 69/100 SOLES) monto incluido el IGV. teniendo Avance físico ejecutado del 41.91% y un avance acumulado ejecutado de 100%. 

[bookmark: _Hlk52663236]Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra CULMINADA al 100%.


Atentamente,
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