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INFORME N° 012-2021-HJAB-SUP-VETF
[bookmark: _Hlk62382562]A		: HENRY JENSIN ALARCÓN BARAHONA
		REPRESENTANTE LEGAL 

DE		: ING. VÍCTOR E. TORRES FIGUEROA
		SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN – VALORIZACIÓN Nº 04.

REFERENCIA	: CONTRATO N° 078-2020- GSRCHOTA

[bookmark: _Hlk62220853]OBRA		: “REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10526 – EL VERDE EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

FECHA		: CHOTA, 05 DE AGOSTO DEL 2021


Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra durante el periodo de supervisión a mi cargo del 16 al 19 de febrero y del 21 al 23 de julio del 2021.

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 1,964.20 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100) soles.

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra CULMINADA al 100% de acuerdo a la proyección de sus cronogramas aprobado.

Atentamente,


















a.) Aspectos Generales de la Obra.

Generalidades.

a.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
[bookmark: _Hlk47613563]
CONTRATISTA: 	:  NANPERU PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
OBRA	:	“REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10526 – EL VERDE EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.
ENTIDAD 	:	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
CONTRATISTA	: 	NANPERU PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
PROCESO DE SELECCIÓN OBRA 	:	AS N° 017-2020-GSRCHOTA
CONTRATO DE OBRA	: 	N° 085-2020-GSRCHOTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: 	 CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 	45 DÍAS CALENDARIOS
INGENIERO RESIDENTE	:	 ARQ. CESAR HERNÁN SALDAÑA IDROGO
MONTO REFERENCIAL DE OBRA	: 	S/. 215,360.51 (CON IGV)
MONTO CONTRACTUAL	: 	S/. 193,824.46 (CON IGV)
FACTOR DE RELACIÓN	: 	0.90
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 	30 DE DICIEMBRE DEL 2020
ENTREGA DE TERRENO	:	08 DE ENERO DEL 2021
FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA	: 	09 DE ENERO DEL 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO             :       19 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA                    :        21 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA	: 	23 DE JULIO DEL 2021
[bookmark: _Hlk34344646][bookmark: _Hlk39044680]SITUACIÓN DE LA OBRA	:       CULMINADA AL 100%.
 
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN	: 	HENRY JENSIN ALARCÓN BARAHONA
CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 	N° 078-2020- GSRCHOTA
DIRECCIÓN FISCAL	: 	PSJ. DANIEL CARRIÓN N° 173 - CHOTA
SUPERVISOR	: 	ING. VÍCTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA
PPTO CONTRATO 	:	S/. 13,630.00 (ING.IGV).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 	28 DE DICIEMBRE DEL 2020
INICIO DE SUPERVISIÓN	: 	09 DE ENERO DEL 2021.
PLAZO DE SUPERVISIÓN 	:	45 DÍAS CALENDARIOS












a.2 [bookmark: _Toc337557592]LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: “REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10526 – EL VERDE EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Centro Poblado    	:	El Verde
Distrito	 		:	Chalamarca
Provincia			:	Chota
[bookmark: _Toc337557593]Departamento		:	Cajamarca
a.3 DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO
La obra consiste en la implementación del techo curvo cuenta con una cobertura liviana cuyas dimensiones son las siguientes: 23.70 m x 33.00 m, con un área en proyección horizontal de 782.10 m2. La cobertura presenta en general una cobertura de ALUZINC TR4 OPACO y POLICARBONATO TRANSLUCIDO para permitir el ingreso de luz hacia la plataforma deportiva.
La cobertura se sustenta en una estructura metálica en arco que se apoya en columnas metálicas de tubo de acero. Cada columna cuenta con un pedestal de 40 cm x 40 cm x 50 cm de concreto armado.

	PARTIDA 
	DESCRIPCION 
	UNID
	METRADO

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
	Und
	1.00

	01.02
	AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA
	glb
	1.00

	01.03
	CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	122.00

	01.04
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	glb
	1.00

	01.05
	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
	glb
	1.00

	02
	SEGURIDAD Y SALUD
	 
	 

	02.01
	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD
	glb
	1.00

	03
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	03.01
	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	704.00

	03.02
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	m3
	3.20

	03.03
	ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	4.16

	04
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	04.01
	EXCAVACION PARA ZAPATAS
	m3
	17.60

	04.02
	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN
	m2
	16.00

	04.03
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m3
	8.74

	04.04
	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	12.40

	04.05
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE
	m3
	16.56

	05
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 

	05.01
	SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN
	m3
	1.60

	05.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA
	m2
	3.20

	05.03
	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA
	m3
	0.16

	05.04
	REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA)
	m3
	2.40

	06
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 

	06.01
	ZAPATAS
	 
	 

	06.01.01
	CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2
	m3
	6.40

	06.01.02
	ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2
	kg
	175.12

	06.02
	PEDESTAL
	 
	 

	06.02.01
	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2
	m3
	2.82

	06.02.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL
	m2
	40.96

	06.02.03
	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL
	kg
	565.89

	07
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
	 
	 

	07.01
	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM
	Und
	16.00

	07.02
	ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M)
	Und
	8.00

	07.03
	CUMBRERA METALICA
	Und
	7.00

	07.04
	CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM
	m
	759.00

	07.05
	CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM
	m
	56.24

	07.06
	TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM
	m
	117.20

	07.07
	TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM
	m
	175.76

	07.08
	IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS
	glb
	1.00

	07.09
	COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM
	m2
	853.82

	07.10
	COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM
	m2
	75.46

	07.11
	COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27"
	m2
	206.00

	08
	PINTURA
	 
	 

	08.01
	PINTURA LATEX EN PEDESTALES
	m2
	12.80

	09
	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
	 
	 

	09.01
	CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM
	m
	66.00

	09.02
	TUBERIA DE PVC SAP 4"
	m
	29.20

	09.03
	CODO DE PVC SAP DE 4" X 90°
	Und
	20.00

	10
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 

	10.01
	SALIDA DE TECHO
	pto
	6.00

	10.02
	TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4")
	m
	99.25

	10.03
	CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2
	m
	374.10

	10.04
	ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2
	glb
	1.00

	10.05
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS
	Und
	1.00

	10.06
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A
	Und
	2.00

	10.07
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A
	Und
	1.00

	10.08
	CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM
	Und
	1.00

	11
	ARTEFACTOS
	 
	 

	11.01
	REFLECTORES LED DE 200 W
	Und
	6.00

	12
	OTROS
	 
	 

	12.01
	FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00

	13
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
	 
	 

	13.01
	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
	glb
	1.00

	13.02
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS
	glb
	1.00

	13.03
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA
	glb
	1.00

	13.04
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS
	glb
	1.00

	13.05
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO
	glb
	1.00




a.4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 45 días calendarios.

b) HECHOS RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

•	Ejecución de la obra con retrasó por presencia de lluvias  

Medidas Correctivas Adoptadas

•	Se coordino con el contratista par que presente suspensión de plazo por las constantes lluvias durante los primeros días del mes de febrero.


c) DE LA VALORIZACIÓN N° 04 – DEL 16 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 21 AL 23 JULIO 2021 DEL CONTRATISTA.

a.5 AVANCES FÍSICOS

[bookmark: _Hlk55319868]Al avance desde el 16 al 19 de febrero y del 21 al 23 de julio del 2021 la Valorización N° 4.
Avance programado del 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio	: 23.10%
Avance ejecutado del 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio		: 41.91%
Avance programado acumulado 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio: 100.00%
Avance ejecutado acumulado 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio   : 100.00%
Situación de la obra: CULMINADA al 100.00% 

[image: ]

c) RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

El presente informe corresponde a las actividades realizadas del 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio, periodo en el cual se ha ejecutado lo siguiente:

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	UND
	MET. EJECUT

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	
	

	01.01
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
	Und
	1.00

	01.02
	AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA
	glb
	1.00

	01.03
	CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	122.00

	01.04
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	glb
	1.00

	01.05
	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
	glb
	1.00

	02
	SEGURIDAD Y SALUD
	
	

	02.01
	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD
	glb
	1.00

	03
	TRABAJOS PRELIMINARES
	
	

	03.01
	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	704.00

	03.02
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	m3
	3.20

	03.03
	ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	4.16

	04
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	04.01
	EXCAVACION PARA ZAPATAS
	m3
	17.60

	04.02
	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN
	m2
	16.00

	04.03
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m3
	8.74

	04.04
	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M)
	m3
	12.40

	04.05
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE
	m3
	16.56

	05
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	
	

	05.01
	SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN
	m3
	1.60

	05.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA
	m2
	3.20

	05.03
	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA
	m3
	0.16

	05.04
	REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA)
	m3
	2.40

	06
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	
	

	06.01
	ZAPATAS
	
	

	06.01.01
	CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2
	m3
	6.40

	06.01.02
	ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2
	kg
	175.12

	06.02
	PEDESTAL
	
	

	06.02.01
	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2
	m3
	2.82

	06.02.02
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL
	m2
	40.96

	06.02.03
	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL
	kg
	565.89

	07
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
	
	

	07.01
	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM
	Und
	8.00

	07.02
	ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M)
	Und
	8.00

	07.03
	CUMBRERA METALICA
	Und
	7.00

	07.04
	CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM
	m
	759.00

	07.05
	CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM
	m
	56.24

	07.06
	TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM
	m
	117.20

	07.07
	TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM
	m
	175.76

	07.08
	IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS
	glb
	1.00

	07.09
	COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM
	m2
	853.82

	07.10
	COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM
	m2
	75.46

	07.11
	COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27"
	m2
	206.00

	08
	PINTURA
	
	

	08.01
	PINTURA LATEX EN PEDESTALES
	m2
	12.80

	09
	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
	
	

	09.01
	CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM
	m
	66.00

	09.02
	TUBERIA DE PVC SAP 4"
	m
	29.20

	09.03
	CODO DE PVC SAP DE 4" X 90°
	Und
	20.00

	10
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	
	

	10.01
	SALIDA DE TECHO
	pto
	6.00

	10.02
	TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4")
	m
	99.25

	10.03
	CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2
	m
	374.10

	10.04
	ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2
	glb
	1.00

	10.05
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS
	Und
	1.00

	10.06
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A
	Und
	2.00

	10.07
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A
	Und
	1.00

	10.08
	CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM
	Und
	1.00

	11
	ARTEFACTOS
	
	

	11.01
	REFLECTORES LED DE 200 W
	Und
	6.00

	12
	OTROS
	
	

	12.01
	FLETE TERRESTRE
	glb
	3226.35

	13
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
	
	

	13.01
	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
	glb
	1.00

	13.02
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS
	glb
	1.00

	13.03
	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA
	glb
	1.00

	13.04
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS
	glb
	1.00

	13.05
	PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO
	glb
	1.00



d) DE LA VALORIZACIÓN N° 04 
Se realizo el pago de la primera y segunda y tercera valorización y pendiente la cuarta valorización de pago correspondiente al último periodo de acuerdo al detalle:
	Resumen de Valorizaciones

	 
	Valor Referencial
	Valorización N° 01
	
Valorización N° 02
	
Valorización N° 03
	
Valorización N° 04

	COSTO DIRECTO 
	S/. 137,507.30
	S/. 11,566.90
	S/.56,840.60 
	S/.14,826.47
	S/ 57,634.18

	GASTOS GENERALES 14.45 %
	S/. 19,875.35
	S/. 1,186.11
	S/8,215.76
	S/2,143.02
	S/8,330.46

	UTILIDAD 5.00 %
	S/. 6,875.37
	S/. 410.30
	S/.2,842.03
	S/.741.32
	S/2,881.71

	SUB - TOTAL                 
	S/. 164,258.02
	S/. 9,802.46
	S/ 67,898.39
	S/ 17,710.82
	S/68,846.35

	I.G.V.   (18 % )
	S/. 29,566.44
	S/. 1,764.44
	S/ 12,221.71
	S/ 3,187.95
	S/12,392.34

	TOTAL VALOR CONTRATADO 
	S/. 193,824.46
	S/. 11,566.90
	S/ 80,120.10
	S/ 20,898.76
	S/81,238.69

	PORCENTAJE  
	100%
	5.97%
	41.34%
	10.78%
	41.91%



e) RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL EJECUTOR DE OBRA.







f) ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VERSUS AVANCE REAL, FÍSICO Y FINANCIERO, CON SUS CORRESPONDIENTES CURVAS “S”
5.1.1 [image: ]AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VERSUS AVANCE FÍSICO EJECUTADO. 
5.1.2 [image: ]AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VERSUS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO.
 
g) RESUMEN DE PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS, PROFESIONALES Y OBREROS DISPONIBLES EN LA OBRA; LO CUAL INCLUYE AL EJECUTOR Y A LA SUPERVISIÓN
· Mano de obra
01 Residente de obra
01 Almacenero
01 maestro de Obra
02 Operarios
01 Oficial
03 Peones
· Equipo y Herramientas
03 Lampas 
03 Picos. 
02 Barretas 
02 Combas de 18 Libras. c/u. 
02 Taladro Eléctrico. 
01 Cizalla 
01 Sierra Circular para corte de Madera 
01 Mezcladora de Concreto 9 P3. 
01 Vibrador de Concreto 
01 Wincha de 50 m.
RESUMEN DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN
01 Supervisor de Obra
h) Conclusiones y sugerencias

· [bookmark: _Hlk59864319][bookmark: _Hlk52664715]La Supervisión ha cuantificado los trabajos del contratista, para establecer qué porcentaje de avance de obra ha logrado realizar durante dicho periodo respecto al presupuesto de obra y al cronograma vigente, desarrollando un Avance Ejecutado Acumulado de 100%, que comparando que la obra se encuentra culminada. 
· De acuerdo al CONTRATO Nº 078-2020 GSRCHOTA Por 7 días trabajados (del 16 al 19 de febrero  y del 21 al 23 de juliodel 2021), el monto para el pago de la supervisión es de 1,964.20 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100) soles.

· Se sugiere a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos. 








i) Panel Fotográfico
[image: ]
[image: ]Fotografía N° 1. Vista de acabado final en columnas y cobertura.










Fotografía N° 2. Vista de ejecución de cobertura lateral y templadores.




[image: ]


 Fotografía N° 3. Vista de acabado final de obra.
[image: ]




Fotografía N° 4. Vista de acabado final de templadores, cobertura metálica y traslucida.
















COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA































VALORIZACIÓN DEL MES DEL INFORME
































CONTROL ECONÓMICO FORMATO E-4
























CERTIFICADO DE HABILIDAD



image4.jpeg
i

Tl

e Za\\\\\\\

27

oY

4

s
\/





image5.jpeg




image6.jpeg
R Cas
S e A





image7.jpeg




image1.emf
OBRA :                                                    

CONTRATISTA :                                                                

SUPERVISOR: ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA

MES VALORIZADO :                                                            81,238.69

PRESUPUESTO BASE :                S/          193,824.46 ( incl. I.G.V.)

FECHA PRESUPUESTO BASE :                  DICIEMBRE - 2020

PRESUP. CONTRATADO :            S/  193,824.46 ( incl. I.G.V.)

FACTOR DE RELACION (F.R.) :               1.00000

ITEM MONTO MENSUAL

VALORIZACION DE OBRA N° 04

81,238.69

I

VALORIZACION DEL MES (CON IGV)

81,238.69

% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA

41.91%

REAJUSTES 

Reajuste K mes: V1x( KDic.-1)

0.00

Reintegro por valoriz.01: 

0.00

II

Total de reajustes supuesto

0.00

DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

Por adelanto efectivo

0

Por adelanto de materiales

0

III

Total deducciones

0.00

IV

VALORIZACION BRUTA (I+II-III) INC. IGV.

81,238.69

AMORTIZACIONES

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

0.00

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES

0.00

V

TOTAL AMORTIZACIONES

0.00

VALORIZACION DE OBRA N° 04

VALORIZACION SIN I.GV.

68,846.35

AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO SIN IGV

0.00

TOTAL A PAGAR SIN IVG

68,846.35

IMPUESTO 18% (I.G.V)

12,392.34

TOTAL A FACTURAR

81,238.69

RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10 %), SIN IGV 1ra. VALORIZ.CON (IGV.)

VI

VALORIZACION NETA

81,238.69

VII

MONTO DE DETRACCIONES (4% DE LA VALORIZACION BRUTA)

MONTO A GIRAR PARA EL CONTRATISTA

81,238.69

RESUMEN DE VALORIZACION N° 4

“REMODELACIONDELALOSADEPORTIVA;ENLAINSTITUCIONEDUCATIVA

N°10526ENLALOCALIDADELVERDE,DISTRITODECHALAMARCA,PROVINCIA

DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

NANPERU SRL

DESCRIPCION
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N° de Mes del Monto % Ejecución % Monto Porcentaje %

Informe Informe S/. Programada Acumulado S/. de Ejecución Acumulado

0 INICIO (08-01-2021) -                             0.00% 0.00% -                          0.00% 0.00%

1 09 al 15 ENERO 7,500.26 3.87% 3.87% 11,566.90               5.97% 5.97%

2 16 al 31 ENERO 56,374.04 29.09% 32.95% 80,120.10               41.34% 47.30%

3 1 al 15 FEBRERO 85,176.73 43.95% 76.90% 20,898.76               10.78% 58.08%

4 21 al 23 JULIO 44,773.43 23.10% 100.00% 81,238.69               41.91% 100.00%

193,824.46 100.00% 193,824.45             58.09%

TOTAL PRESUPUESTO

VALORIZACIÓN DE OBRA



Programado Fisico Ejecutado

INICIO (08-01-2021) 09 al 15 ENERO 16 al 31 ENERO 1 al 15 FEBRERO 21 al 23 JULIO

Programado

0.00% 3.87% 32.95% 76.90% 100.00%

Fisico Ejecutado

0.00% 5.97% 47.30% 58.08% 100.00%
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% DE AVANCES ACUMULADOS

CONTROL DE OBRA (CURVA "S")

Programado Fisico Ejecutado Lineal (Fisico Ejecutado)
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N° de

Informe

Mes del Informe

Monto

S/.

Ejecución Programada %

Acumulado

%

Monto

S/.

Porcentaje de 

Ejecucion

Acumulado

%

Monto

S/.

Porcentaje

 de Ejecucion

Acumulado

%

situcion de la 

obra

INICIO 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

1 7 al 15 DE ENERO 7,500.26 3.87% 3.87% 11,566.90       

5.97% 5.97%

AVANZADA

2 16 al 31 DE ENERO 56,374.04 29.09% 32.95% 80,120.10

41.34% 47.31%

3 1 al 15 de FEBRERO 85,176.73 43.95% 76.90% 20,898.76

10.78% 58.09%

4 21 al 23 DE JULIO 44,773.43 23.10% 100.00% 81,238.69

41.91% 100.00%

CULMINADA

193,824.46 100.00% 193,824.45 100.00% 0.00 0.00%

 

Total a la Fecha



VALORIZACIÓN DE OBRA

Programado Físico Ejecutado Financiero Ejecutado

INICIO 7 al 15 DE ENERO 16 al 31 DE ENERO 1 al 15 de FEBRERO 21 al 23 DE JULIO

Programado

0.00 7,500.26 56,374.04 85,176.73 44,773.43

Físico Ejecutado

0.00 11,566.90 80,120.10 20,898.76 81,238.69

Financiero Ejecutado 0.00

0.00

7,500.26

56,374.04

85,176.73

44,773.43

0.00

11,566.90   

80,120.10

20,898.76

81,238.69
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AVANCES ACUMULADOS  S./
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A tu servicio con transparencia
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