CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE



CARTA N°: 0010-2021-DYIH-RC/CSC

PARA			: Ing.  VICTOR A. CENTA CUEVA
  Gerente Sub Regional de Chota

ATENCIÓN 		: SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DE			: Sr. DELMER YOEL IDROGO HUAMÁN.
   			Representante Común 
		   	CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DE VALORIZACIÓN N°01 – SUPERVISIÓN.
		Consorcio: Callacate
	Periodo (01-06-2021 al 30-06-2021)	  	

REFERENCIA	: SUPERVISIÓN DE OBRA: “Mejoramiento y construcción de camino vecinal puente quebrada Salas, cruce valle Callacate, distrito de Cutervo, distrito de Cochabamba –Chota –Región Cajamarca ".
· CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC

FECHA 	: Chota, 05 de julio del 2021		

Presente.

             Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. Para hacer llegar un respetuoso saludo y a la vez hacerle llegar CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC Valorización de la supervisión N°01 de la obra de la referencia, correspondiente al contrato de ejecución de Obra N° 017-2021-GSRCHOTA, verificándose un total a pagar de S/. 34,179.99 Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con 99/100 soles.
 


Agradeciendo la atención dispensada a la presente quedamos de Uds.
Atentamente:
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CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC

PARA			: SR. DELMER YOEL IDROGO HUAMÁN.
  Representante Común 
CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

DE 			: ING.  ESTEBAN FERROÑAN ACOSTA
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DE VALORIZACIÓN N°01
		Periodo (01-06-2021 al 30-06-2021)
	  	
[bookmark: _Hlk73549051]REFERENCIA	: SUPERVISIÓN DE OBRA: “Mejoramiento y construcción de camino vecinal puente quebrada Salas, cruce valle Callacate, distrito de Cutervo, distrito de Cochabamba –Chota –Región Cajamarca ".

FECHA 	: Chota, 05 de julio del 2021		

Presente.

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. Para hacer llegar un respetuoso saludo y a la vez hacerle llegar la Valorización de Supervisión N°01 de la obra de la referencia, correspondiente al contrato de ejecución de Obra N° 017-2021-GSRCHOTA.Se cuenta con el  avance físico ejecutado del mes de junio de 2021 es de 14.29 % 
   

El desagregado de la Valorización de Obra N° 01 - mes de junio del 2021, es el siguiente.

-  Valorización Contractual (s/IGV). 			:	S/. 28,966.09
-  IGV (18%)						:	S/. 5,213.90
[bookmark: _Hlk23887834]-  TOTAL DE LA VALORIZACIÓN Nº 01 (c/IGV)		:	S/. 34,179.99

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR				:	S/. 34,179.99


SON: Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con 99/100 soles



Agradeciendo la atención dispensada a la presente quedamos de Uds.



Atentamente

CONSORCIO SUPERVISOR CALLACTE
Jr. Santa Rosa N° 311 – Chota – Chota - Cajamarca

